APV

MAKING SCIENCE WORK

Agenda der Fachdiskussion

Auf den Punkt gebracht:

Projektziele und Nutzeranforderungen eindeutig vereinbaren!
Mit Beispielen aus Entwicklungs- und Investitionsprojekten

Termine: | Donnerstag, 22.01.2015 | 09:00 —-18:00 Uhr Ort: Industriepark Héchst, Geb. K607
65929 Frankfurt

Freitag, 23.01.2015 08:30—-13:30 Uhr | Ort: Airport- & Seminarhotel Neu-lsenburg
63263 Neu-Isenburg

. Vormittag: Prof. Dr. Werner Seiferlein; Sanofi, Mitglied ISPE Komitee D/A/CH
Moderation

Tag 1:

Nachmittag:  Dr. Daniel Wagner; Sanofi

Tag 1:

Donnerstag, Thema Referent
22.01.2015

ab 08:30 Uhr Teilnehmer Registrierung

BegrufRung Prof. Dr. Werner Seiferlein
Sammeln der Erwartungen an das Fachgesprach Sanofi

09:00 - 09:30

Einfuhrungsvortrag: ]
09:30 = 10:10 Klare Projektdefinition in Investment- und Ralf von Breitenbach

Entwicklungsprojekten RvB Project Management
Festlegen von User-Requirements, Rollen und Verantwortlichkeiten, etc.

10:10 — 12:00 Konkrete Beispiele aus unterschiedlichen Projektfeldern:

10:10 — 10:30 Anlagenplanung: User-Requirements aus Sicht eines Dr. Michael Miller
' ' Ingenieurbiros Siemens AG

10:30 — 10:50 Anlagenplanung: User-Requirements fur Dr. Frank Scholl
' ) Pharmaanlagen aus Sicht eines Maschinenbauers Robert Bosch GmbH

10:50 - 11:20 Kaffeepause

Pharma Forschung & Entwicklung: Dr. Daniel Wagner

11:20 - 11:40 Projektdefinition fur Pharmaentwicklungsprodukte Sanofi

Device-Entwicklung:
11:40 - 12:00 "Design Input Requirements" in der Medical Device
Entwicklung

Dr. Bernd Kihn
Sanofi MED

12:00 — 13:00 Mittagspause

WELTCAFE: "Wie macht ihr das?"

4 Stationen:

»Cafe des Anfangs“ Tools / Fragetechniken /
Arbeitsweisen

13:00 - 14:00 »Cafe der Verantwortung“: Akteure /
Verantwortlichkeiten / Projektarten

»Cafe der Klarheit“: Dokumentation / Tracability /
Monitoring / Anderungsmanagement

,Cafe der Zukunft“: Verbesserungsmaoglichkeiten

Dr. Daniel Wagner
Sanofi
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14:00 - 15:00

Vorstellung der Ergebnisse

Dr. Daniel Wagner

Sanofi

15:00 — 15:30 Kaffeepause

15:30 — 16:00 Vortrgg: Vorstel'lung Pen- und Medical Device- Dr. Bgrnd Kihn
Entwicklung bei SANOFI Sanofi MED

16:00 - 16:30 Transfer zu Gebédude H500 (Medical Device Montage)

16:30 — 18:00 Besichtig_ung: Automatisierte Endmontage Insulin-Pens | Dr. Alfred Bischer
und Autoinjektoren Sanofi SFD

18:00 - 18:30 Transfer zum Hotel / Einchecken

19:00 Uhr Empfang und gemeinsames Abendessen
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Moderation
Tag 2:

Dr. Michael Miiller / Mitglied ISPE Komitee D/A/CH

Tag 2: Freitag,

23.01.2015

REEIE

. . Einleitung: Dr. Michael Miller
08:30 - 08:45 Von anderen lernen & Was haben wir gelernt? Siemens AG
Programming Methode: Erfassen von User Prof. Dr. Christine Kohlert
08:45 -9:30 Requirements am Beispiel eines Bauprojektes rheform GmbH
Workshop: Erstellen einer "einfachen" User
Requirement Specification (URS) am Beispiel einer Prof. Dr. Heribert Hausler
9:30-11:30 Mausefalle _ (ehem. Boehringer Ingelheim)
Case Study: Auftrag vorstellen - durch URS sicherstellen, dass
Vorstellungen des Auftraggebers exakt umgesetzt werden
11:30 - 11:45 Kaffeepause
Management externer Partner in der Medical Device
X Stefan Wendland
11:45-12:15 Entwicklung Sanofi MED
(Abrechnung, Patentfragestellungen, Second Source Problematik)
12:15-12:45 | Zusammenfassung / Verabschiedung Dr. Michael Miller
Siemens AG
12:45 - 13:30 AbschlieRendes Mittagessen

Bitte beachten Sie, dass sich angegebene Zeiten, Reihenfolge und Programmpunkte noch &ndern kénnen.
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